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1.   ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
1.1 Názov stavby     -   KS Hviezda 
                                                 
1.2 Miesto stavby    -   ul. Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín                                            
 
1.3 Investor         -   Mesto Trenčín 
                          Mierové nám.2, Trenčín 

                                    
1.4 Stupeň projektu  -   Realizačný projekt 
 
1.5 Povaha stavby    -   Rekonštrukcia objektu 
 
1.6 Projekt          -   Ing.arch.Pavol Balaščák  
                          ul.MUDr.Alojza Churu 1, Trenčín 

  

2. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA 
 

Objekt kultúrneho strediska Hviezda sa nachádza na pozemku 
s konfiguráciou terénu v jednej úrovni a je orientovaný čelnou 
SZ fasádou na ulicu Kniežaťa Pribinu a zadnou JV fasádou na 
Bratislavskú ulicu, ktorá je stúpajúcou cestou na most. Na SV 
strane objektu je situovaná stúpajúca asfaltová príjazdová 
komunikácia, ktorá prepája ulicu Kniežaťa Pribinu 
a Bratislavskú ulicu. Pred napojením na Bratislavskú ulicu sa 
komunikácia rozdeľuje a jej časť popri SZ fasáde v zadnej 
časti objektu klesá na úroveň okolitého terénu popri objekte. 
Na JZ strane objektu je v súčasnosti trávnatá plocha, ktorú 
vymedzuje teleso valu stúpajúcej cesty Bratislavskej ulice 
s časťou oporného múra, oplotenie objektu kultúrneho strediska 
a chodník ulice Kniežaťa Pribinu. Pred hlavným vstupom do 
objektu je plocha a chodník ulice Kniežaťa Pribinu dláždený 
betónovou zámkovou dlažbou. Pri objekte v zadnej časti je 
umiestnená voľne stojaca plechová garáž. Oplotenie pozemku na 
JZ strane je z drôteného pletiva  na betónovom múriku, na 
zadnej JV strane je oporný múr cestného valu Bratislavskej 
ulice a na SV strane je oplotenie z oceľových profilov na 
betónovom múre, pričom od ulice Kniežaťa Pribinu je na hrane 
budovy umiestnená dvojkrídlová otváravá brána. Objekt je  
v súčasnosti prevádzkovaný v obmedzenom rozsahu a je napojený 
na vodovod, kanalizáciu, elektrický rozvod, telefónny rozvod a 
rozvod plynu, pričom všetky prípojky na inžinierske siete sú 
riešené z ulice Kniežaťa Pribinu.    
 
3. ZARIADENIE STAVENISKA 
 
V rámci prípravy staveniska je nutné: 
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- pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť existujúce 
podzemné inžinierske siete  
- z bezprostredného okolia stavby bude odstránená náhodne 
rastúca a nehodnotná krovitá a stromová zeleň 
- na JZ strane objektu bude odstránené oplotenie s betónovým 
múrikom, plechová garáž a dvojkrídlová brána za objektom. 
Napojenie na elektrickú energiu bude z nového rozvádzača RE 
umiestneného na zadnej fasáde objektu, ktorý bude napojený 
z rozvádzača SR 4271, preloženého v rámci realizácie preložky 
rozvodu NN –SO 102. Napojenie stavby na vodu bude z jestv. 
rozvodu vody v suteréne objektu, ktorý je meraným odberom 
a v čase výstavby bude slúžiť len pre účely stavby. 
Protipožiarne bude stavba zabezpečená z jestv. uličných  
hydrantov a z vnútorných hydrantov nachádzajúcich sa v 
objekte, ktoré budú doplnené prenosnými hasiacimi prístrojmi 
snehovými a práškovými. Stavba zachováva dopravné trasy 
v tejto časti mesta, pričom príjazd a výjazd vozidiel stavby 
je uvažovaný z ul. Kniežaťa Pribinu. Plocha staveniska bude po 
odstránení ornice v hr.300mm na dočasnú skládku riešená 
s hutneným podkladom z makadamu fr.64mm, prejazd vozidiel 
z cestnej komunikácie na plochu staveniska bude cez nájazd 
vytvorený priasfaltovaním, bez rušenia cestných obrubníkov. 
Dočasne bude demontovaný stožiar VO na ul. Kniežaťa Pribinu, 
umiestnený v kontakte s plánovaným vjazdom na stavenisko. 
Pre zabránenie znečisteniu verejných komunikácií od kolies 
nákladných vozidiel a mechanizmov zabezpečí dodávateľ stavby 
čistenie kolies na ploche vytvorenej z betónových panelov 
s celkovou plochou 3x12m. Doprava betónu na stavbu bude 
v domiešavačoch z centrálnej výrobne betónu s výtlakom na 
stavbe pomocou Putzmeistra. Pri objekte bude vyhradené miesto 
pre omietkové silo, veľkoobjemové kontajnery na stavebnú suť 
a vybúraný odpad. Dvíhanie bremien bude riešené podľa potrieb 
autožeriavom s uvažovanou nosnosťou do 20t. Pri objekte bude 
umiestnený stavebný výťah Multilift 502. Stavenisko bude 
oplotené systémovým stavebným oplotením a dodávateľ stavby 
zabezpečí stráženie stavby. 
Orientačný predpokladaný počet súčasne činných pracovníkov na 
stavbe je 20. Ubytovanie pracovníkov na stavbe je vylúčené – 
zabezpečí si zhotoviteľ vo svojich, resp. prenajatých  
existujúcich ubytovniach v meste, u objednávateľa, alebo 
v širšom okolí. Stravovanie pracovníkov si zabezpečí 
zhotoviteľ v priľahlých stravovacích zariadeniach. Prvá 
zdravotná pomoc bude zabezpečovaná v obvodnom zdravotnom 
stredisku.  
Pre pracovníkov stavby budú na voľnej ploche umiestnené 2  
šatňové bunky, 1 kancelárska bunka a 2 ekologické WC Boxy-typ 
05. Skladovanie stavebného materiálu bude riešené na  
voľnej ploche staveniska a v rámci priestorov objektu. 
Prípadný nedostatok skladovacích plôch si zhotovitelia vykryjú  
 



                               3 
 na vlastnom stavebnom dvore. Odkanalizovanie staveniska nie 
je uvažované, nakoľko skladba objektov ZS si nevyžiada ich  
zaústenie do kanalizácie. Samotný objekt je v súčasnosti 
napojený na verejnú kanalizáciu.  
Telefonické spojenie stavby bude zhotoviteľom   zabezpečované 
bezdrôtovým spojením. Prípadné využitie voľných pevných liniek 
v objekte je možné využiť pre pripojenie faxu.   
 

4.   ASANÁCIA 
 
Asanácia bude realizovaná postupným rozobratím v nasl. 
rozsahu: 

-lokálne vybúranie určených častí strešného plášťa , strhnutie 
povlakových krytín striech v celom rozsahu s vyčistením 
podkladu, vypílenie a vybúranie otvorov v strešnej konštrukcii 
pre odvetrávacie jadro, strešný svetlík, prestupy vzt a pre 
ventilátory ZODT /pred realizáciou otvorov budú uskutočnené 
sondy do strešnej konštrukcie a budú zrealizované podporné 
konštrukcie strechy/  
-demontáž elektroinštalácie, bleskozvodu, klampiarskych 
výrobkov, zdravotechnických inštalácií, javiskovej mechaniky, 
vykurovania vrátane zariadenia plynovej kotolne a plynomerne,  
-vybúranie určených výplní okenných otvorov, čiastočné 
vysklenie okien, vybúranie určených výplní dverných  otvorov, 
/dverné krídla a oceľové zárubne budú sústredené na jednom 
mieste až do definitívneho rozhodnutia o ich využití pre 
zabudovanie, alebo odstránenie/, odstránenie doplňovaných 
drevených madiel oceľových zábradlí, vybúranie vnútorných 
drevených a akustických obkladov stien a podhľadov, vybúranie  
určených podláh v celom rozsahu, alebo lokálne, zo schodísk 
budú strhnuté pvc povlakové krytiny s nasledným vyčistením 
povrchu podláh,  
-vybúranie jestv. keramických soklov stien v nevyhnutnom 
rozsahu bude realizované opatrným odobratím s očistením 
podkladu, obklady budú sústredené na jednom mieste s následným 
použitím na stavbe / časti dopĺňaných terazzových a kamenných 
soklov budú riešené zasekaním pod úroveň omietky /  
-vybúranie garáže za objektom a prístavby zádveria bočných 
východov zo sály, vybúranie stupňov hlavného schodiska so 
zachovaním podkladného betónu, oklepanie určených vnútorných 
omietok, vonkajších nad úrovňou sokla v celom rozsahu a časť 
soklových omietok, vybúranie častí stropov pre realizáciu 
výťahovej šachty a podlahovú niku vo veľkej sále, vybúranie 
podláh suterénu pre sanáciu, odstránenie tehlovej prímurovky 
v suteréne pre sanáciu stien proti vlhkosti, vybúranie časti 
podláh pre zdravotechnickú inštaláciu, odkopanie časti stavby 
pre sanáciu s vybúraním časti spevnených plôch  
-vybúranie časti vnútorných murív pre úpravu dispozície, 
vybúranie častí, alebo celých murovaných deliacich priečok  
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a drevených interiérových presklených stien, vybúranie podlahy 
skloneného hľadiska sály, odstránenie určených častí drevených 
záklopov stropov pre inštaláciu sadrokartónových podhľadov 
a vzduchotechnických rozvodov, vybúranie stropu pod javiskom 
z dôvodu realizácie nehorľavého stropu.  
 
Podrobne rieši spôsob búrania konštrukcií časť projektu E1.2 
STATIKA. Búracie práce sa musia začať realizovať až po 
vykonaní sond do konštrukcií, nakoľko k dispozícii nie je 
zachovaná pôvodná výkresová dokumentácia a nebol vykonaný  
hĺbkový prieskum stavebných konštrukcií. Zistené skutočnosti 
na stavbe môžu mať vplyv na zmenu rozsahu, alebo spôsob 
vykonávania búracích prác. Po obnažení suterénnych konštrukcií   
obvodových stien a podláh bude vykonaná obhliadka a na základe 
zistených skutočností bude znovu prehodnotený spôsob sanácie 
zavlhnutých častí stavby. 
 Vybúraný odpad a suť budú vyvážané na skládku Luštek.   
 
5. VPLYV USKUTOČNENIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Stavba bude mať minimálny vplyv na životné prostredie 
lokality, resp. mesta. Samotné objekty ZS nebudú mať negatívny 
dopad na životné prostredie, v zmysle §8 Stavebného zákona 
nebudú mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebudú 
produkovať škodlivé exhaláty, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, 
prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebudú zhoršovať 
životné prostredie na stavbe a v jej okolí nad prípustnú 
mieru. Pri vykonávaní stavebných prác nesmú byť odpadové vody 
zo stavby vypúšťané do kanalizácie . Na pozemku nebudú 
skladované ropné látky, ako možný zdroj znečistenia spodných 
vôd. Bezporuchový technický stav stavebných strojov 
a mechanizmov musí byť pravidelne kontrolovaný, aby 
nedochádzalo k prípadným únikom ropných látok do podložia. Pri 
výstavbe budú používané stavebné materiály bez škodlivých 
vplyvov na životné prostredie. Pri činnostiach kde môžu 
vznikať prašné emisie /búranie, zemné práce, preprava 
materiálu/ v zariadeniach v ktorých sa vyrábajú, upravujú, 
vykladajú, nakladajú, alebo skladujú prašné látky je potrebné 
využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných 
emisií /zariadenia na výrobu, úpravu a dopravu prašných 
materiálov je potrebné zakapotovať/. Prašné materiály sa musia 
skladovať v uzatvárateľných skladoch a silách. Je potrebné 
zabezpečiť, aby pri prácach na stavenisku nebola prekračovaná 
najvyššia prípustná hladina hluku vo vonkajšom prostredí mimo 
dopravy 50dB. 
Likvidácia zariadenia staveniska je podmienená ukončením 
realizácie posledného objektu, v zmysle objektovej skladby. 
Likvidácia zariadenia staveniska bude ukončená do 30 dní po 
ukončení stavebných prác, pokiaľ v tom zhotoviteĺovi nebránia  
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nedokončené práce iných priamych zhotoviteľov, alebo pokiaľ 
nepotrebuje stavenisko pre dokončenie iných samostatne  
odovzdávaných častí diela. Po uplynutí tejto doby môže 
zhotoviteľ na stavenisku ponechať iba stroje, výrobné 
zariadenia a materiál, potrebný pre odstránenie vád a 
nedorobkov. Po ich odstránení je povinný odstrániť ZS tiež do  
 30 dní.   Po ukončení stavebných prác budú neodkladne 
odstránené dočasné zariadenia staveniska. 
Nutné je dodržiavanie platných ustanovení zákona č.17/1992 Zb 
o životnom prostredí, v znení zákona č.287/1994 Z.z 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  
 
6.   ODPADY 
 
Nakladanie s odpadmi počas výstavby bude v zmysle Vyhlášky MŽP 
SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch číslo 
283/2001Z.z. z 19.júla 2001. Jednotlivé druhy odpadov sú 
zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR číslo 284/2001 ktorou bol 
ustanovený Katalóg: odpadov, v znení neskorších noviel 
nasledovne: 
 
skupina   názov                množstvo  kat. spôsob znešk.  
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obklad.,   16,5 t   O   1,2 
         dlaždíc a keramiky, iné ako 
         uvedené v 17 01 06 
17 01 01 Betón                           14,0 t   O   1,2 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako v       3,5 t   O   2   
         17 03 03                 
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uve-    50,0 t   O   1 
         dená v 17 05 05 
17 02 02 Sklo                             1,5 t   O   1,2 
17 05 05 Železo a oceľ                    3,5 t   O   1,2 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a    12,0 t   O   2 
         demolácií, iné ako uvedené v 
         17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
17 02 01 Drevo                            4,0 t   O   1,3,4 
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 170410   2,0 t   O   1,2 
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad    1,5 t   O   3,4 
         /konáre/ 
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad    1,5 t   O   3,4 
         /kmene/ 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad          0,5 t   O   2 
 
Uvedené množstvá odpadov  sú informatívne, definitívne sa 
vykážu podľa skutočnosti.  
Spôsob zneškodnenia 
1–zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia 
2 – zmluvné zneškodnenie, odvoz na riadenú skládku Veľké 
Bierovce 
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3 – zmluvné zneškodnenie s možnosťou energetického        
zhodnotenia  /palivové drevo/ 
4 – zmluvné zneškodnenie /kmene- palivové drevo, konáre- 
kompostovanie/ 
5 – zmluvné zneškodnenie na skládke na zneškodňovanie 
nebezpečných odpadov           
Ostatné odpady vznikajúce počas realizácie stavby a odpady 
z prevádzky zariadení staveniska budú priebežne  
zhromažďované na vyhradených miestach stavby. Odpady vhodné na 
materiálové zhodnotenie budú separované a zhromažďované 
v samostatných kontajneroch.    
Držiteľ odpadov z búracích prác je povinný ich triediť podľa 
druhov, ak je ich celkové množstvo na jednej stavbe viac ako 
200t a je povinný zabezpečiť ich zhodnotenie. Producentmi 
odpadov budú dodávatelia stavebných prác. Spôsob nakladania 
s odpadmi bude riešený v zmluve o dielo s jednotlivými 
dodávateľmi stavebných prác, kde budú stanovené podmienky 
nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zneškodnenia. 
Dodávatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov a ku 
kolaudácii musia doložiť doklady o zneškodnení.   
 
7.   ČLENENIE NA ETAPY, LEHOTA VÝSTAVBY , DODAVATEĽSKÝ SYSTÉM 
 
Z dôvodu náročnosti celkovej investície je realizácia stavby 
rozdelená do dvoch etáp. 
Do prvej etapy realizácie je navrhovaný rozsah stavebných 
prác, ktorého obsahom bude: 
-odstránenie dlhodobo neriešených porúch a zastavenie 
prebiehajúcich súčasných degradácií konštrukcií objektu 
vplyvom poveternosti a zemnej vlhkosti 
-riešenie nedostatočnej kapacity súčasného pripojenia objektu 
na el. energiu 
-riešenie súčasného havarijného stavu pripojenia objektu na 
kanalizáciu 
-zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektu, vrátane 
zriadenia wc pre imobilné osoby 
-zabezpečenie viacúčelovosti využívania hlavnej sály 
vyrovnaním v súčasnosti upravenej sklonenej podlahy, do podoby 
s rovnou podlahou podľa pôvodného riešenia objektu 
-zabezpečenie bezpečného užívania priestoru hlavnej sály a jej 
zázemia v zmysle požiarnobezpečnostných požiadaviek, výmenou 
stropu pod javiskom za nehorľavú konštrukciu, inštalovaním 
zariadení pre odvod dymu a tepla a inštaláciou rozvodov EPS 
a evakuačného rozhlasu, osadením protipožiarnych dverí do 
sálových priestorov a súvisiaceho javiskového zázemia  
-komplexné riešenie a dotvorenie priestoru javiska s dnes 
nefunkčnou mechanikou, inštaláciou novej technológie javiska  
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a hľadiska hlavnej sály /mechanika a el. inštalácia javiskovej 
techniky/ 
-presvetlenie vnútorných priestorov cez strechu v mieste  
budúceho výstavného galerijného priestoru.  
 
Do druhej etapy realizácie stavby je navrhovaný rozsah 
stavebných prác zahŕňajúci: 
-všetky vnútorné dispozično priestorové úpravy prednej časti 
objektu, v zmysle požiarnobezpečnostných požiadaviek, vrátane 
riešenia vedľajšej viacúčelovej sály 
-dobudovanie priestoru hľadiska hlavnej viacúčelovej sály na 
úrovni balkóna, stropu sály a s dotvorením akustickými 
obkladmi 
-vytvorenie otvoreného výstavného priestoru na 2.NP 
-bezbariérové prepojenie jednotlivých podlaží stavby, 
a vedľajšej viacúčelovej sály 
-rekonštrukčné práce na obnovení zachovaných hodnotných prvkov 
stavby /liate terazzá a schodiská, zábradlia, dvere/ 
-technické rozvody a zariadenia v objekte/ elektro, VZT, ZTI, 
EPS, ER, MaR, plynoinštalácia a vykurovanie vrátane zariadení 
kotolne/   
-zariadenia javiskovej techniky v priestoroch vedľajšej 
viacúčelovej sály a klubu.  
 
Popis rozsahu jednotlivých etáp realizácie stavby : 
1 ETAPA    
-prípojka kanalizácie SO103 
-prípojka rozvodov NN  SO102 
-komplexná rekonštrukcia fasády so zachovaním a obnovením 
pôvodných architektonických detailov a zámočníckych prvkov, 
vrátane doplnenia nových okien do pôvodných okenných otvorov v 
hlavnej viacúčelovej sále 
-rekonštrukcia strechy vrátane riešenia aktívneho bleskozvodu 
-odstránenie nevhodných prístavieb k objektu z minulosti 
/garáž, zádverie východu zo sály, terasová predsadená 
konštrukcia v prednej časti objektu/ 
-úprava a doplnenie priľahlých dláždených spevnených plôch pre   
bezbariérový prístup do objektu a preloženie jestv. dlažby 
pred hlavným vstupom do budovy 
-riešenie bezbariérového vstupu do objektu a zriadenie 
miestnosti wc pre imobilné osoby na 1.np 
-osadenie strešného svetlíka do budúceho výstavného priestoru  
na 2.np 
-komplexná rekonštrukcia vnútorných priestorov zadnej časti 
objektu, so sanáciou suterénu, vrátane komplexnej dispozično-
priestorovej úpravy 1.pp pre zázemie javiska a elektrorozvodňu 
objektu, osadenie protipožiarnych dverných výplní   
-realizácia rovnej podlahy hľadiska hlavnej viacúčelovej sály 
s podlahovou nikou pre výsuvnú eleváciu hľadiska 
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-realizácia podlahy javiska, vrátane výmeny konštrukcie stropu 
pod javiskom za nehorľavú nosnú konštrukciu v zmysle projektu 
protipožiarnej ochrany           
-inštalácia novej technológie javiska a hľadiska v hlavnej 
viacúčelovej sále /mechanika, elektroinštalácia javiskovej 
techniky/ 
-realizácia zariadení ZODT, rozvodov EPS a ER v hlavnej sále 
a priestoroch zázemia javiska podľa požiadaviek  projektu PO 
-realizácia časti vnútornej elektroinštalácie /elektrorozvodňa 
pre celý objekt vrátane UPS, hlavné rozvody k novým 
rozvádzačom na javisku, pod javiskom a k budúcim rozvádzačom 
v objekte, pripojenie dočasných jestv. rozvádzačov na 
elektrorozvodňu, nová elektroinštalácia s osvetlením na 
javisku, v priestoroch zázemia javiska na 1.np a 1.pp v zadnej 
časti objektu, inštalácia s osvetlením na fasáde objektu/ 
-realizácia inštalácie zariadení a rozvodov VZT v zadnej časti 
objektu /vetranie elektrorozvodne a hygienických zariadení 
v zázemí javiska na 1.pp, odvetranie miestnosti wc v prednej 
časti objektu/ 
-realizácia vykurovacieho okruhu s vykurovacími telesami pre 
viacúčelovú sálu a priestory zázemia javiska v zadnej časti 
objektu na 1.pp a 1.np, s napojením na jestv. rozvody v  
kotolni na 1.pp 
-realizácia časti vnútorných rozvodov kanalizácie pre 
napojenie objektu na novú prípojku kanalizácie, realizácia 
vnútorných rozvodov ZTI v celom rozsahu pre zadnú časť objektu 
v zázemí javiska a s napojením nového rozvodu vody na súčasný 
rozvod vody v jestv. kotolni na 1.pp 
-osadenie protipožiarnych dverí v sálových priestoroch 
2 ETAPA 
-všetky vnútorné dispozično-priestorové úpravy prednej časti 
objektu na všetkých podlažiach 1.pp – 3.np v rozsahu:  
1.pp- úpravy a vytvorenie skladových a technických priestorov 
pre celý objekt, hygienických a nácvikových priestorov 
1.np- úpravy priestorov foyer vrátane vstupných priestorov, 
úprav sociálnych zariadení a šatne pre návštevníkov, úpravy 
klubového priestoru 
2.np- vytvorenie výstavného priestoru, viacúčelovej miestnosti 
a administratívnych priestorov objektu, úpravy sociálnych 
zariadení a balkóna hlavnej viacúčelovej sály, úprava 
vedľajšieho únikového schodiska 
3.np- úpravy priestorov s vytvorením viacúčelových nácvikových 
priestorov, vrátane sociálnych zariadení 
-rekonštrukčné a obnovovacie práce na zachovaní pôvodných 
častí stavby a pôvodných zachovaných architektonických prvkov 
stavby/ zábradlia, liate terazzo s keramickými soklami, okná, 
dvere, kovania/  
-vstavba výťahu pre bezbariérový prístup na podlažia objektu 
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-komplexná výmena inštalácií ZTI /vodovod, kanalizácia, 
hydranty/ 
-celkové riešenie nových rozvodov VZT /vetranie a klimatizácia 
pre sálové a ostatné určené priestory prednej časti objektu, 
inštalácia jednotiek VZT na strechách objektu/ 
-rekonštrukcia kotolne vrátane plynoinštalácie, technického 
vybavenia a odvetrania 
-nové rozvody MaR 
-doplnené rozvody elektroinštalácie s osvetlením, rozvody ER, 
EPS, vykurovacie rozvody vrátane vykurovacích telies 
 
Riešenie interiérov sálových priestorov bude predmetom 
samostatne vypracovaného projektu interiéru v zmysle výstupov 
z akustických meraní, ktoré musia byť vykonané po realizovaní 
stavebných úprav sál.  
 
Lehoty pre realizáciu jednotlivých etáp: 
1 ETAPA - 8 mesiacov  
2 ETAPA – 10 mesiacov 
Realizácia je predpokladaná v lehote 24 mesiacov  v období 
05/2011  - 05/2013. Dodávka stavby bude uskutočňovaná 
v zmluvnom vzťahu s jedným dodávateľom a to na základe súťaže 
vyhlásenej objednávateľom. 
 
8. ZABEZPEČENIE STAVBY Z HĽADISKA BOZ , BEZP. OPATRENIA 
 
Povinnosťou zhotoviteľa je dodržiavať Zákon NR SR č.124/2006 
Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona 
č.125/2006 Z.z zákona č.158/2001 Z.z/úplné znenie č.367 /2001 
Z.z /zákona č.215 /2004 Z.z. 
Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov. 
Vyhláška na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení. Vyhláška , ktorou sa 
ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti 
práce. Vyhláška o bezpečnostnej správe a havarijnom pláne. 
Nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení 
neskorších nariadení. 
Nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami . Nariadenie vlády 
o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných 
prostriedkov . Oznámenie o Európskej sociálnej charte 
a Dodatkovom protokole k Európskej sociálnej charte.  
Požiarne predpisy 
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Zhotoviteľ bude na stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať 
Zákon o požiarnej ochrane číslo 314/2001 Z.z ako aj vyhlášky 
MV číslo 121 /2002 Zb. ,Zákon NR SR z 21.januára  
1993 a STN v danej problematike, hlavne STN 73 08 18 a 73 08 
22 . Priestor pre prípadné zásahové vozidlá požiarnej ochrany 
je v plnom rozsahu zabezpečený z mestskej komunikácie. 
Podrobný návrh požiarnej ochrany objektu bude riešiť projekt 
ZS spracovaného ako súčasť výrobnej prípravy zhotoviteľa 
stavby.  
Bezpečnostné predpisy 
Pri realizácii diela pôsobia všetky vplyvy vnútorného 
prostredia areálu, ktoré nie sú takého charakteru alebo druhu 
, aby si vyžadovali osobitné riešenie. Ochranu pracovníkov 
v pracovnom prostredí na stavenisku je možné dosiahnuť 
dodržiavaním platných legislatívnych predpisov, organizačných, 
technických, zdravotných a hygienických opatrení zameraných na 
vytváranie pracovných podmienok, zaisťovanie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 
Zvláštne opatrenia 
Po ukončení výstavby prípojok inžinierskych sietí zhotoviteľ 
stavby upraví stavbou znehodnotené príslušné úseky chodníkov 
v celej šírke stavbou dotknutého úseku. 
Počas stavebnej činnosti bude zhotoviteľ stavby dodržiavať 
podmienky dohodnutého režimu , t.z stavba bude vykonávaná 
v nevyhnutných prípadoch v nepretržitej prevádzke. 
Pred začatím všetkých výkopových prác je nutné existujúce 
inžinierske siete vytýčiť a vyznačiť ich trasu. Pri kladení 
inžinierskych sietí musia byť dodržané STN.  
Káblové prípojky NN musia byť uložené vo vzťahu 
k vodohospodárskym uloženiam v súlade so STN 73 60 05, 73 67 
01. Pred začatím stavebnej činnosti v lokalite je zhotoviteľ 
stavby povinný oboznámiť sa s výsledkami inžinierskeho 
a hydrogeologického prieskumu základovej pôdy staveniska. 
Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí 
realizovať zásadne v zmysle projekt. riešenia, so súhlasom 
majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou, 
v termínoch dohodnutých a verejne oznámených napäťových výluk. 
 
9.   PODMIENKY POUŽITIA DIELA, ČASTI POV 

Predložený projekt diela nenahrádza zhotoviteľskú dokumentáciu 
dodávateľa stavby .Použitie projektu organizácie výstavby ako 
podkladu pre zriadenie príslušných zariadení stavenísk je 
možné len za týchto podmienok : 

- Zriaďovanie ZS doporučujeme začať po vyhotovení vlastnej 
zhotoviteľskej dokumentácie. 
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- Škody , ktoré by mohli vzniknúť zhotoviteľom z dôvodu, že 
vady projektového diela zistia až po zrealizovaní 
zariadenia staveniska, nie sú vecou generálneho 
projektanta a zodpovedného projektanta. 

- Požadované zmeny pri zriaďovaní zariadenia staveniska 
zhotoviteľom stavby oproti projektu organizácie výstavby  

   sú možné len v prípade, že príde k zlepšeniu 
projektovaných parametrov bez toho, aby prišlo k zvýšeniu 
nákladov na zariadenie staveniska alebo jeho súčastí. 
S každou takouto zmenou musí súhlasiť objednávateľ 
stavebného diela. 

- Takáto navrhovaná zmena riešenia zariadenia staveniska 
oproti projektu organizácie výstavby sa nebude považovať 
za vadu projektu a prípadné projektové a koordinačné 
práce, ktoré z takejto zmeny vzniknú, budú zodpovednému 
projektantovi osobitne uhradené tým subjektom, ktorý bude 
takúto zmenu požadovať. 

- Upozorňujeme, že všetky použité stroje a zariadenia na 
navrhovanom stavenisku musia mať doklady povoľujúce ich 
použitie na území Slovenskej republiky. Navrhované 
technické a technologické postupy na staveniskách musia 
spĺňať príslušné STN, ON a technologické predpisy. 

 

 

 

V Trenčíne   06/2010  Vypr. Ing.arch.Pavol Balaščák 
 

 


